

DODATEK č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO č. 47-2/2018 ze dne 19. 11. 2018

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený mezi:

objednatel: **Obec Ohrobec**
sídlo: U Rybníků II 30, 252 45 Ohrobec
IČ: 00241491
Číslo účtu: 7322504/0600
zastoupena: *Ing. Otakarem Janebou, starostou obce*

na straně jedné jakožto objednatel (dále též jako „objednatel“)

a

zhotovitelem: **ABP HOLDING a.s.**
sídlo: Thámová 21/34, 186 00 Praha 8
IČ: 152 68 446
DIČ: CZ 152 68 446
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 573
číslo účtu: 3951712349/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
zastoupena: *Ing. Jiřím Procházkou, předsedou představenstva*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava Smlouvy o dílo č. 47-2/2018 ze dne 19. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací na stavbu s názvem „**Novostavba tělocvičny k ZŠ v Ohrobcích**“ (dále též „Dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 3, kterým upravují cenu Díla s ohledem na níže uvedené skutečnosti (dále též „Dodatek“).
3. Dodatečně poskytnuté stavební práce dle tohoto Dodatku nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a budou zadány témuž dodavateli.

II. Cena díla

1. Celková cena dodatečných stavebních prací (víceprací) dle tohoto Dodatku byla vyčíslena na částku **632.940,- Kč** bez DPH a cena méněprací na částku **107.755,- Kč** bez DPH dle položkových rozpočtů a Změnového listu č.5, který tvoří nedílnou Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Celková změna oproti původní sjednané ceně je vyčíslena na **525.185,- Kč** bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla dle čl. XIII. odst. 13.1 Smlouvy se upravuje následovně:

celková cena díla dle Smlouvy bez DPH	9.558.837,37 Kč
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	208.723,00 Kč
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	207.405,65 Kč
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	525.184,64 Kč
nová cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	10.500.150,66 Kč
DPH 21%	2.205.031,64 Kč
nová cena díla dle Dodatku č. 3 včetně DPH	12.705.182,30 Kč

III. Doba provádění díla

1. Termín dokončení díla se tímto dodatkem prodlužuje do 1.8.2019. Dodávka sportovního náradí a konečná vrstva podlahy budou řešeny v předávacím protokolu.

V. Závěrečné ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nich dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list č. 5 včetně položkového rozpočtu

V Ohrobci, dne 1.8.2019

Objednatel:



Ing. Otava Janeba
starosta
Obec Ohrobec

V Praze, dne 1.8.2019

Zhotovitel:

Ing. Jiří Procházka
předseda představenstva
ABP HOLDING a.s

ABP HOLDING a.s.
Thámova 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

©

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)

K Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 47-2/2018.

SCHVÁLENO ORGÁNEM OBCE:
DATUM A JEDNACÍ ČÍSLO: 31.7.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE OHROBEC
usnesení : č. 6/2019/Z

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **34d** Tělocvična k ZŠ Ohrobec - Změnový list č.5

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	241 969,94
PSV	91 921,05
MON	55 487,68
PSU	9 485,97
OST	126 320,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	525 184,64


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	525 184,64 CZK
Základní DPH	21 %	110 288,78 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 635 473,42 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Změnový list č. 5 - Přípočty	0	632 940	132 917	765 858	121
02	Změnový list č. 5 - Odečty	0	-107 755	-22 629	-130 384	-21
Celkem za stavbu		0	525 185	110 289	635 473	74

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1.	Zemní práce	HSV			-25 451,71	-5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			615,13	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 941,63	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 385,81	1
5	Komunikace	HSV			117 976,17	22
6	Ostatní	OST			126 320,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 904,51	2
8	Trubní vedení	HSV			20 906,18	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			14 340,04	3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			36 874,50	7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 500,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 446,00	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 531,69	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 952,00	1
728	Vzduchotechnika	PSV			12 500,00	2

767	Konstrukce zámečnické	PSV			84 389,05	16
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			-25 575,00	-5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 400,00	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			8 255,00	2
M21	Elektromontáže	MON			38 306,00	7
M22	Slaboproud	MON			15 898,20	3
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 283,48	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 485,97	2
Cena celkem					525 184,64	76

Položkový rozpočet

S:	34d	Tělocvična k ZŠ Ohrobec - Změnový list č.5
O:	01	Změnový list č. 5 - Přípočty
R:	01	Změnový list č. 5 - Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						16 496,73
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ - obrubník pro kačírek	m3	1,23255	246,64	304,00
2	139601102R00	Ruční výkop rýh v hornině tř. 3 - přepad nádrže	m3	0,99000	1 220,00	1 207,80
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - obrubník pro kačírek	m3	1,23255	42,80	52,75
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním - přepad nádrže	m3	0,99000	469,50	464,81
5	132201111R01	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ - pro zámkovou dlažbu chodníky, cesta	m3	37,98400	246,64	9 368,37
6	132201111R02	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ - odvodňovací žlab	m3	12,00000	246,64	2 959,68
7	162201102R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - pro zámkovou dlažbu chodníky, cesta	m3	37,98400	42,80	1 625,72
8	162201102R02	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - odvodňovací žlab	m3	12,00000	42,80	513,60
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						615,13
9	273326131R00	Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30 - pro sloupky na síť	m3	0,17500	3 515,00	615,13
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 941,63
10	318 23-2412.R00	Ukončení zdiva stříškou šířky 310 mm	m	7,50	925,55	6 941,63
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						6 385,81
11	430321414R00	Beton schodiškových konstrukcí železový C 25/30	m3	0,50400	4 200,00	2 116,80
12	430361721R00	Výztuž schodišť. konstrukcí ocel BST 500 S	t	0,03528	47 070,00	1 660,63
13	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	1,72000	1 347,00	2 316,84
14	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	1,72000	169,50	291,54
Díl: 5 Komunikace						117 976,17
15	564831111RT2	Podklad ze štěrkufrakce 0-32 mm - venkovní schodiště	m2	1,68000	134,50	225,96
16	564851111RT2	Podklad ze štěrkufrakce 0-32 mm - cesta	m2	41,39000	174,00	7 201,86
17	564831111RT2a	Podklad ze štěrkufrakce 0-32 mm - chodníky	m2	16,10325	134,50	2 165,89
18	596215021R01	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm - cesta	m2	41,39000	255,00	10 554,45
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm - chodníky	m2	53,57000	255,00	13 660,35
20	59245111R	Dlažba sklad. 20x10x8 cm přírodní	m2	44,28000	325,50	14 413,14
21	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	57,54200	256,50	14 759,52
22	581121110R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 10 cm	m2	35,00000	497,00	17 395,00
23	584921121RT3	Zřízení plochy ze silničních panelů - usazení do břehu	m2	20,00000	1 065,00	21 300,00
24	171156600100R	Jeřáb mobil. na autopodvozku - JCB - panely	Sh	20,00000	815,00	16 300,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						8 904,51
25	639571205R00	Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm	m2	59,96300	148,50	8 904,51
Díl: 8 Trubní vedení						20 906,18
26	877445125VD	Výřez a montáž tvarovky z PVC šachty - přepad nádrže	kus	1,00000	1 560,00	1 560,00
27	831230110RAA	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63 hloubka 0,8 m	m	6,30000	872,05	5 493,92
28	831350012RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 150 mm hloubka 2,0 m	m	6,00000	2 308,71	13 852,26

Položkový rozpočet

S:	34d	Tělocvična k ZŠ Ohrobec - Změnový list č.5
O:	01	Změnový list č. 5 - Přípočty
R:	01	Změnový list č. 5 - Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	14 340,04			
29	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25 - obrubník pro kačírek	m	18,26000	254,00	4 638,04
30	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm - pro betonový kryt	m	35,00000	277,20	9 702,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb	36 874,50			
31	935326112VD	Odvodňovací žlab, hluboký z ŽB	m	8,06000	4 575,00	36 874,50
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	13 500,00			
32	953945300VD	Ochranná síť na okna	kpl	1,00000	13 500,00	13 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí	23 446,00			
33	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého - obrubníky	m3	7,00000	3 250,00	22 750,00
34	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm - pro sloupky na síť	m	0,15000	4 640,00	696,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	17 531,69			
35	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	62,57295	280,18	17 531,69
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	6 952,00			
36	721176222R00	Potrubií KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm - přepad nádrže	m	11,00000	632,00	6 952,00
Díl: 728		Vzduchotechnika	12 500,00			
37	728111110VD	VZT	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	84 389,05			
38	767916500VD	Volejbalové sloupky včetně pouzder - pár	kus	1,00000	8 599,05	8 599,05
39	767916600VD	Ovládání oken v tělocvičně + WC 2NP vč. instalace	kus	11,00000	6 890,00	75 790,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	5 400,00			
40	771577110VD	Schodový profil s výměnou lištouvc. instalace	m	11,25000	480,00	5 400,00
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	8 255,00			
41	775413115VD	Soklová lišta ke sportovní podlaze	kpl	1,00000	8 255,00	8 255,00
Díl: M21		Elektromontáže	38 306,00			
1.001	rozvaděč RE vč.pilíře hl.jistič 3x32 A + příprava HDO, vč.montáže	ks	1,00000	25 038,00	25 038,00	
5.008	VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA Elektroměr. Rozvaděčů	ks	1,00000	4 494,00	8 988,00	
1.005	úpravy a napojení ze stávající HDS	kpl	1,00000	4 280,00	4 280,00	
Díl: M22		Slaboproud	56 130,20			
1.001	hlavní hodiny SAH72 + přijímač DCF	ks	1,00000	19 490,00	19 490,00	
1.002	školní hodiny jednostranné BETA +40	ks	2,00000	3 263,50	6 527,00	
1.003	zvonek elektromechanický	ks	2,00000	442,60	885,20	
2.001	ústředna syst. FLEXI	ks	1,00000	14 408,00	14 408,00	
2.002	Zálohový aku 12V, 18Ah	ks	1,00000	1 764,00	1 764,00	
2.003	PIR detektor	ks	4,00000	715,00	2 860,00	
2.004	Sběrníkový komb. detektor kouře a tepla	ks	2,00000	1 672,00	3 344,00	
2.005	Přístupový modul sběrn.S displejem, kláves.	ks	1,00000	2 836,00	2 836,00	
2.006	Sběrníkový magnet	ks	2,00000	516,00	1 032,00	
2.007	Plast.kryt antény JA-111A bílý	ks	1,00000	798,00	798,00	
2.008	Sběrníková venkovní siréna-základna	ks	1,00000	1 598,00	1 598,00	
2.009	RFID přívěšek	ks	4,00000	98,00	392,00	
2.010	Kloubový držák PIR	ks	1,00000	196,00	196,00	
Díl: M46		Zemní práce při montážích	1 283,48			
42	460030102RT2	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých obrubníky do suti	m	29,17000	44,00	1 283,48

Položkový rozpočet

S:	34d	Tělocvična k ZŠ Ohrobec - Změnový list č.5
O:	01	Změnový list č. 5 - Přípočty
R:	01	Změnový list č. 5 - Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				9 485,97
43	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,01178	220,00	3 082,59
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	140,11775	15,70	2 199,85
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	14,01178	300,00	4 203,53
Díl:		Ostatní				126 320,00
46		Sportovní vynavení tělocvičny	kpl	1,00000	126 320,00	126 320,00

Položkový rozpočet

S:	34d	Tělocvična k ZŠ Ohrobec - Změnový list č.5
O:	02	Změnový list č. 5 - Odečty
R:	01	Změnový list č. 5 - Odečty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-4 547,50
1	894999002	Čerpadlo EMU KSS EX DO vč. příslušenství	kus	-1,00000	4 547,50	-4 547,50
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						-25 575,00
5	76901	Okna plast vč. izol trojskla, venkov. i vnitřních parapetů, kování a osazení	m2	-15,50000	1 650,00	-25 575,00
Díl: M22 Slaboproud						-40 232,00
1.00		hlavní hodiny	ks	-1,00000	13 696,00	-13 696,00
2.00		ústředna EZS	1	-1,00000	5 350,00	-5 350,00
2.00		klávesnice	2	-2,00000	2 140,00	-4 280,00
2.00		čidla prostorová 15 m	4	-4,00000	1 920,65	-7 682,60
2.00		požární detektor	2	-2,00000	866,70	-1 733,40
2.00		komunikační modul	1	-1,00000	7 490,00	-7 490,00
Díl: 46 Zpevněné plochy						-37 400,94
53	591 05-0020.RAA	Parkoviště z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní tloušťka 8 cm	m2	-27,50000	1 360,03	-37 400,94
						-107 755,44