

## DODATEK č. 1

### k SoD č. 8/2012/O

uzavřené dne 23.5.2012 dle §536 a následujících Obchodního zákoníku) mezi

#### Obec Ohrobec

IČ: 00241491

DIČ: CZ00241491

se sídlem: V Dolích 5, 252 45 Ohrobec

zastoupená: PhDr. Pavel Makovský, MBA, starosta obce

Bankovní spojení: GE Money bank

č. ú.: 7322504/0600

na straně jedné jako „objednatel“

a

#### Stavební řemesla-Zeman, s.r.o.

IČ: 64946134

se sídlem: Náměstí 5. května 17, 252 25 Jinočany

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 42839

jejíž jménem jedná: Antonín Zeman, jednatel společnosti  
na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 536 a  
násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění k veřejné zakázce,  
tento dodatek č. 1.

### 1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 1 jsou vyvolané změny v průběhu výstavby - A) nevykonané práce a B) odsouhlasené a uznané vícepráce v průběhu realizace výstavby na díle „**Přestavba části objektu č. p. 6 v Ohrobcu na MŠ**“.

### 3. Cena dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na ceně dodatku č. 1 a změně splatnosti víceprací:

- A) nevykonané práce ve výši ..... 296.411,12 Kč bez DPH  
(viz příloha č. 2), o které je ponížena cena za provedení díla
- B) odsouhlasené a uznané vícepráce ve výši ..... 623.799,85 Kč bez DPH  
(viz příloha č. 3)

Celková cena díla včetně Dodatku č.1 je stanovena dohodou smluvních stran ve  
smyslu zákona č. 526/90 Sb. o cenách a činí nově:

#### Cena dle SOD

Cena díla dle SOD .....	3.407.357,75 Kč bez DPH
Provedené práce .....	- 3.110.946,60 Kč bez DPH
Neprovedené (nevykonané) práce .....	296.411,12 Kč bez DPH

Odsouhlasené vícepráce ..... 623.799,86 Kč bez DPH

2. Splatnost fakturovaných víceprací je stanovena dle dohody tak, že 80 % objemu víceprací, tj. (80 % z 623.799,86 Kč tj. 499.039,89 Kč) bude splatná v souladu s SOD do 30 dní a zbývajících 20 %, tj. 124.759,97 Kč se splatností 60 dní.

#### 4. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo obsahuje 2 strany a 1 přílohu.
2. Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany sjednávají, že se právní vztahy tímto Dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo neupravené řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění.
4. Tento Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, obou s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 paré.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Příloha:

- Příloha č. 1 – práce nevykonané a vícepráce
- Příloha č. 2 – práce nevykonané
- Příloha č. 3 – vícepráce


V Ohrobcí dne 26.2.2013

V Jinočanech dne 26.2.2013

**Stavební firma Zeman, s.r.o.**  
Náměstí 5. května 17  
252 03 Jinočany  
tel.: 224 312 456; fax: 224 312 422  
IČ: 64946134, DIČ: CZ64946134



PhDr. Pavel Makovský, MBA  
starosta obce



Antonín Zeman  
jednatel společnosti

Obec Ohrobec  
V Dolích 5  
252 45 Zvole  
IČ: 00241491