

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 47-2/2018 ze dne 19. 11. 2018

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený mezi:

objednatel: **Obec Ohrobec**
sídlo: U Rybníků II 30, 252 45 Ohrobec
IČ: 00241491
Číslo účtu: 7322504/0600
zastoupena: *Ing. Otakarem Janebou, starostou obce*

na straně jedné jakožto objednatel (dále též jako „objednatel“)

a

zhotovitelem: **ABP HOLDING a.s.**
sídlo: Thámová 21/34, 186 00 Praha 8
IČ: 152 68 446
DIČ: CZ 152 68 446
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 573
číslo účtu: 3951712349/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
zastoupena: *Ing. Jiřím Procházkou, předsedou představenstva*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava Smlouvy o dílo č. 47-2/2018 ze dne 19. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“) a Dodatku č. 1 na provedení stavebních prací na stavbu s názvem „**Novostavba tělocvičny k ZŠ v Ohrobci**“ (dále též „Dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2, kterým upravují cenu a dobu provádění Díla s ohledem na níže uvedené skutečnosti (dále též „Dodatek“).
3. Dodatečně poskytnuté stavební práce dle tohoto Dodatku nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a budou zadány témuž dodavateli.

II. Cena díla

1. Celková cena dodatečných stavebních prací (víceprací) dle tohoto Dodatku byla vyčíslena na částku **295.506,02,- Kč** bez DPH a cena méněprací na částku **88.100,37,- Kč** bez DPH dle položkových rozpočtů a Změnového listu č.4, který tvoří nedílnou Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Celková změna oproti původní sjednané ceně je vyčíslena na **207.405,65,- Kč** bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla dle čl. XIII. odst. 13.1 Smlouvy se upravuje následovně:

| | |
|---|-------------------------|
| celková cena díla dle Smlouvy bez DPH | 9.558.837,37 Kč |
| cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH | 208.723,00 Kč |
| cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH | 207.405,65 Kč |
| nová cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH | 9.974.966,02 Kč |
| DPH 21% | 2.094.742,86 Kč |
| nová cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH | 12.069.708,88 Kč |

III. Doba provádění díla

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě doby provádění díla takto:

Původní text článku V. odstavec 5.2 Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nahrazuje tímto:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do 20.7.2019. Součástí této smlouvy je harmonogram stavby.“

V. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nich dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list č. 4 včetně položkového rozpočtu

V Ohrobci, dne 16.6.2019

Objednatel:
Obec Ohrobec

U Rybníků II čp. 30
252 45 Zvole
IČ: 002 41 491

.....
Ing. Otakar Janeba
starosta
Obec Ohrobec

V Praze, dne

Zhotovitel:

ABP HOLDING a.s.

Thámova 21/34, 186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

.....
Ing. Jiří Procházka
předseda představenstva
ABP HOLDING a.s.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)

ke Smlouvě o dílo č. 47-2/2018 ze dne 19. 11. 2018

SCHVÁLENO ORGÁNEM OBCE:

ZASTUPITELSTVO OBCE OHROBEC

DATUM A JEDNACÍ ČÍSLO: 19.6.2019

usnesení : č. 5/2019/Z



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 34c Tělocvična k ZŠ Ohrobec - změnový list č.4

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 269 739,16 |
| PSV | -62 333,51 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 207 405,65 |

Rekapitulace daní


| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 207 405,65 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 43 555,19 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH 250 960,83 CZK

v OHROBECI


dne

15.6.2019


ABP HOLDING a.s.
 Thámova 21/34, 186 00 Praha 8
 DIČ: CZ15268446

Za zhotovitele

Obec Ohrobec
 U Rybníků II čp. 30
 252 45 Zvole
 IČ: 002 41 491


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| 01 | Změnový list č4 - změna zdiva | 0 | 207 406 | 43 555 | 250 961 | 100 |
| 01 | Vícepráce - změna zdiva | 0 | 295 506 | 62 056 | 357 562 | 142 |
| 02 | Méněpráce - změna zdiva | 0 | -88 100 | -18 501 | -106 601 | -42 |
| Celkem za stavbu | | 0 | 207 406 | 43 555 | 250 961 | 202 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|------------|---|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 267 519,40 | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 2 219,76 | |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | -62 333,51 | |
| Cena celkem | | | | | 207 405,65 | 0 |