

DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 47-2/2018 ze dne 19. 11. 2018

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený mezi:

objednatel: **Obec Ohrobec**
sídlo: U Rybníků II 30, 252 45 Ohrobec
IČ: 00241491
Číslo účtu: 7322504/0600
zastoupena: *Ing. Otakarem Janebou, starostou obce*

na straně jedné jakožto objednatel (dále též jako „objednatel“)

a

zhotovitelem: **ABP HOLDING a.s.**
sídlo: Thámova 21/34, 186 00 Praha 8
IČ: 152 68 446
DIČ: CZ 152 68 446
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 573
číslo účtu: 3951712349/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
zastoupena: *Ing. Jiřím Procházkou, předsedou představenstva*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava Smlouvy o dílo č. 47-2/2018 ze dne 19. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“) a Dodatků č. 1, 2 a 3 na provedení stavebních prací na stavbu s názvem **„Novostavba tělocvičny k ZŠ v Ohrobcích“** (dále též „Dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 4, kterým upravují cenu Díla s ohledem na níže uvedené skutečnosti (dále též „Dodatek“).
3. Dodatečně poskytnuté stavební práce dle tohoto Dodatku nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a budou zadány témuž dodavateli.

II.

Cena díla

1. Celková cena dodatečných stavebních prací (víceprací) dle tohoto Dodatku byla vyčíslena na částku **69.100,- Kč** bez DPH dle položkového rozpočtu změnového listu víceprací, který tvoří nedílnou Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Celková změna oproti původní sjednané ceně je vyčíslena na **69.100,- Kč** bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla dle čl. XIII. odst. 13.1 Smlouvy se upravuje následovně:

celková cena díla dle Smlouvy bez DPH	9.558.837,37 Kč
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	208.723,00 Kč
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	207.405,65 Kč
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	525.184,64 Kč
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 4 bez DPH	69.100,00 Kč
nová cena díla dle Dodatku č. 4 bez DPH	10.569.250,66 Kč
DPH 21%	2.219.542,64 Kč
nová cena díla dle Dodatku č. 4 včetně DPH	12.788.793,30 Kč

V.

Závěrečné ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nich dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Položkový rozpočet změnového listu víceprací

V Ohrobci , dne 24.6.2020

Objednatel:

Obec Ohrobec


U Rybníků II čp. 30
252 45 Zvole
IČ: 002 41 491



Ing. Otakar Janeba
starosta
Obec Ohrobec

V Praze, dne 24.6.2020

Zhotovitel:



Ing. Jiří Procházka
předseda představenstva
ABP HOLDING a.s

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)

K Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 47-2/2018 ze dne 19. 11. 2018

SCHVÁLENO ORGÁNEM OBCE:
DATUM A JEDNACÍ ČÍSLO: 22.6.2020

ZASTUPITELSTVO OBCE OHROBEC
usnesení : č. 4/2020/Z

