

**Dodatek č. 2. Smlouvy o dílo č. 3/2020/Z**  
**číslo smlouvy zhotovitele 2023**

**Dílo: „DOSTAVBA PRODEJNY SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ – OHROBEC, NOVÉ VYHLÁŠENÍ“**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel: Obec Ohrobec**  
se sídlem: U Rybníku II č.p. 30, 252 40hrobec  
Zastoupený: Ing. Otakarem Janebou, starostou obce
- IČ: 00241491  
DIČ: CZ 00241491  
Bankovní spojení: Moneta Money bank  
č. účtu: 7322504, směr. Kód 0600
2. **Zhotovitel: NEO BUILDER a.s.**  
se sídlem: Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10  
Zastoupený: Ing. Vasyl Nemesh
- IČ: 05553750  
DIČ: CZ05553750  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 4413265339/0800  
Zástupce pro věci smluvní a cenové: Ing. Vasyl Nemesh  
Zástupce pro věci technické a obchodní: Ing. Vasyl Nemesh

Dle smlouvy o dílo č. 3/2020/Z, číslo smlouvy zhotovitele 2023 ze dne 11.05.2020, článku 5 bodu 5.1, je celková výše cena za dílo 2 594 344,17 Kč bez DPH.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1-4 dochází k navýšení ceny za dílo o 334 438,18 Kč bez DPH. K navýšení ceny došlo v průběhu realizace díla dodavatelem a při zohlednění reálného stavu na staveništi. Všechny změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Tímto dodatkem dochází k změně celková výše cena za dílo. Nová celková cena za dílo je 2 928 782,35 Kč bez DPH.

Ostatní články zůstávají beze změn.

V Ohrobci dne 4.9.2020

Za objednatele  
**Obec Ohrobec**  
U Rybníku II č.p. 30  
252 45 Zvole  
IČ: 002 41 491


Ing. Otakar Janeba  
starosta obce



Za zhotovitele

**NEO BUILDER**

Přátelství 986/19, 104 00 Praha 2  
IČ: 055 53 750 DIČ: CZ05553750  
Ing. Vasyl Nemesh  
statutární ředitel



Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)

k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 3/2020/Z

SCHVÁLENO ORGÁNEM OBCE:  
DATUM A JEDNACÍ ČÍSLO: 31.8.2020

ZASTUPITELSTVO OBCE OHROBEC  
usnesení : č. 6/2020/Z