

**Obec Ohrobec**

a

**AKORA s.r.o.**

**DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1**

**„Odbahnění Horního rybníka“**

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Obec Ohrobec**  
IČ: 00241491  
DIČ: --  
Sídlo: Ohrobec, U Rybníků II 30, PSČ 252 45  
Zastoupen: Ing. Otakarem Janebou, starostou

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **AKORA s.r.o.**  
IČ: 251 74 495  
DIČ: CZ251 74 495  
Sídlo: U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice  
E-mail: info@akora.cz  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 602 358 0287 / 0100  
zapsán v OR: U Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 7836  
Zastoupen: Zdeňkem Korandou, jednatelem  
Osoba oprávněná jednat ve věcech  
smluvních: Zdeněk Koranda, jednatel  
technických: Jan Matlas  
realizačních: Miroslav Koranda

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

### Článek I. Preambule

Shora uvedené smluvní strany spolu uzavřely dne 23.10.2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „Odbahnění Horního rybníka“; předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla. Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 18.9.2020, která činí **1 176 000,00,- Kč bez DPH**

### Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je navýšení rozsahu díla spočívající v realizaci prací blíže specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami (dále jen „Vícepráce“). Vícepráce specifikované v citovaném Změnovém listu č. 1 zvýšili cenu díla o 204 511,30,- Kč bez DPH. Celková cena díla tedy po zohlednění víceprací činí **1 380 511,30,- Kč bez DPH**.
2. Změnový list č. 1 o rozsahu víceprací je přílohou tohoto dodatku.
3. Předmětem tohoto dodatku je dále **změna termínu dokončení díla – stavby**. Mění se termín pro dokončení díla – stavby, nejpozději do 30.11.2021. Smluvní strany se dohodly, že termín pro odevzdání díla zhotovitelem objednateli uvedený v článku IV. Smlouvy o dílo se prodlužuje tak, že dílo bude dokončeno nejpozději do **30.11.2021**.

4. Důvod změny termínu dokončení díla – stavby spočívá v rozhrnutí sedimentu na zemědělské ploše až po důkladném odvodnění sedimentu a po umožnění vjezdu techniky na zemědělskou plochu.


### Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotovení, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:  
Změnový list č. 1 o rozsahu víceprací.

Za objednatele:

V Ohrobci dne 18.2.2021

  
\_\_\_\_\_  
**za Obec Ohrobec**  
Ing. Otakar Janeba,  
Starosta

**Obec Ohrobec**  
U Rybníků II čp. 30  
252 45 Zvole  
iČ: 002 41 491

Za zhotovitele:

V Hrdějovicích dne 19.2.2021

  
**AKORA**  
U Sokolovny 398  
370 10 Hrdějovice (5)  
iČ 251 74 495 DIČ CZ25174495  
www.akora.cz

\_\_\_\_\_  
**Za AKORA s.r.o.**  
Zdeněk Koranda  
jednatel

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 1 „Odbahnění Horního rybníku“

SCHVÁLENO ORGÁNEM OBCE:  
DATUM A JEDNACÍ ČÍSLO: 17.2.2021

ZASTUPITELSTVO OBCE OHROBEC  
usnesení : č. 1/2021/Z