Obec Ohrobec

a

ZNAKON, a.s.

SMLOUVA O DÍLO

„Oprava komunikace JAROVSKÁ, ŠUMAVSKÁ, V ZAHRÁDKÁCH, Ohrobec“

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 30.9.2021

Smluvní strany:

1.	**Objednatel:**	**Obec Ohrobec**
	IČ:	00241491
	DIČ:	--
	Sídlo:	Ohrobec, U Rybníků II 30, PSČ 252 45
2.	Zastoupen:	Ing. Otakarem Janebou, starostou

jako objednatel na straně jedné (dále jen **„objednatel“**)

a

3.	**Zhotovitel:**	**ZNAKON, a.s.**
	IČ:	26018055
	DIČ:	CZ26018055
	Sídlo:	č.p. 44, 386 01 Sousedovice
	E-mail:	info@znakon.cz
	Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
	Číslo účtu:	430270000/2700
	zapsán v OR:	Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. B1048
	Zastoupen:	Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva, a Ing. Eva Machová, člen představenstva
	Osoba oprávněná jednat ve věcech	
	smluvních:	Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva
	technických:	Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva
	realizačních:	Jakub Jeništa, stavbyvedoucí

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen **„zhotovitel“**)

(objednatel a zhotovitel společně též jako **„smluvní strany“** nebo též jednotlivě jako **„smluvní strana“**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„občanský zákoník“**) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.9.2021 (dále jen **„smlouva o dílo“**), tento:

DODATEK č. 1
(dále jen **„dodatek“**)

Článek I.
Obecná ustanovení

Tento dodatek je uzavírán při realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava komunikace JAROVSKÁ, ŠUMAVSKÁ, V ZAHRÁDKÁCH, Ohrobec“ (dále jen **„veřejná zakázka“**), v souvislosti se vznikem mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky (Covid) ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku.

Článek II.
Změna smlouvy o dílo

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo, který bude nově znít:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejdéle do 15.7.2022.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oběma smluvními stranami a je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
4. Není-li uvedeno jinak, mají výrazy a definice pojmů používané v tomto dodatku stejný smysl jako výrazy a definice pojmů používané ve smlouvě o dílo.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a právním úkonům, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva Obce Ohrobec č. j: 7/2021/Z; ze dne 25.10.2021.

Za objednatele:

V Ohrobci dne 26.10.2021

Ing. Otakar Janeba

Digitálně podepsal Ing. Otakar Janeba
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00241491, o=Obec Ohrobec, ou=30, cn=Ing. Otakar Janeba, sn=Janeba, givenName=Otakar, serialNumber=P674477
Datum: 2021.10.26 09:17:06 +02'00'

Otakar Janeba, starosta

Za zhotovitele:

V _____ dne _____

Bc. Václav Oubrecht

Digitálně podepsal Bc. Václav Oubrecht
Datum: 2021.10.26 14:13:05 +02'00'

Ing. Eva Machová

Digitálně podepsal Ing. Eva Machová
Datum: 2021.10.26 13:31:58 +02'00'

Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva, a Ing. Eva Machová, člen představenstva