DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele:
č.smlouvy zhotovitele: 40/2021/463-21-000

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„Oprava komunikací JAROVSKÁ, ŠUMAVSKÁ, V ZAHRÁDKÁCH, Ohrobec"

ZNAKON, a. s. , č. p. 44, 386 01 Sousedovice
Zastoupená: dvěma členy představenstva
IČO: 26018055
DIČ CZ26018055
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Č. účtu: 430270000/2700

(dále jen jako „zhotovitel")

Obec Ohrobec, U Rybníků II 30, 252 45
zastoupený: Ing. Otakarem Janebou, starostou
IČ: 00241491
bank. spojení:
č. účtu:
(dále jen jako „objednatel")

Tímto dodatkem se mění článek **VI. Cena díla a platební podmínky**

Obě strany se dohodly na změně ceny díla níže uvedeným způsobem. Cena díla se mění dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek VI. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla je dohodou smluvních stran stanovena na:

Cena bez DPH dle SOD	8.828.959,34 Kč
Navýšení dle dodatku č.3 bez DPH	2.441.432,30 Kč
Navýšení dle dodatku č.4 bez DPH	237.478,37 Kč
Cena celkem bez DPH	11.507.870,01 Kč

Tento dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Tento dodatek č. 4 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
Tento dodatek č.4 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Sousedovicích, dne:

Ing. Eva Machová
Digitálně podepsal Ing. Eva Machová
Datum: 2022.09.13 06:55:47 +02'00'

.....
ZNAKON, a. s.

V Ohrobci, dne: 20.9.2022

Obec Ohrobec
U Rybníků II čp. 30
252 45 Zvole
IČ: 002 41 491

Ing. Tomáš Havlík
Digitálně podepsal Ing. Tomáš Havlík
Datum: 2022.09.13 07:07:11 +02'00'

.....
Obec Ohrobec

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavebních prací „Oprava komunikací Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách, Ohrobec“

SCHVÁLENO ORGÁNEM OBCE: ZASTUPITELSTVO OBCE OHROBEC

DATUM A JEDNACÍ ČÍSLO: 14.9.2022 usnesení : č. 6/2022/Z

OBEC OHROBEC

KRYCÍ LIST

Stavba: 463-21-011 - ZBV 02 - Oprava komunikace Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách, Ohrobec

Objednatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel:	

Základní cena:

Celkem Odbyt:	**237 478,37**
DPH:	**49 870,46**
Celkem Odbyt s DPH:	**287 348,83**

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	237 478,37

Vypracoval zadání:	**Vypracoval nabídku:**
Datum zadání: 18.08.2022	**Datum vypracování nabídky:** 18.08.2022

21-011 - ZBV 02 - Oprava komunikace Jarovská, Šumavská, V Zahrádká

Rekapitulace

Stavba: 463-21-011 - ZBV 02 - Oprava komunikace Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách, Ohrobec	Odbyt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
463-21-011 - ZBV 02 - Oprava komunikace Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách, Oh	237 478,37	49 870,46	287 348,83
SO 01 - Oprava vjezdů	675 428,15	141 839,91	817 268,06
SO 001 - Ul. Šumavská	303 903,20	63 819,67	367 722,87
SO 002 - Ul. V Zahrádkách	332 580,20	69 841,84	402 422,04
SO 003 - Ostatní práce	38 944,75	8 178,40	47 123,15
SO 02 - Méněpráce - oprava komunikace a vjezdů	-437 949,78	-91 969,45	-529 919,23
SO 004 - Méněpráce - ul. V Zahrádkách	-437 949,78	-91 969,45	-529 919,23
Stavba: 463-21-011 - ZBV 02 - Oprava komunikace Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách, Ohrobec			

Stavba: 463-21-011 - ZBV 02 - Oprava komunikace Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách, Ohrobec

Položkový rozpočet

Stavba: 463-21-011 - ZBV 02 - Oprava komunikace Jarovská, Šumavská, V Zahrádk

463-21-011 - ZBV 02 - Oprava komunikace Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách,							**237 478,37**	**49 870,46**	**287 348,83**
SO 01 - Oprava vjezdů							**675 428,15**	**141 839,91**	**817 268,06**
SO 001 - Ul. Šumavská							**303 903,20**	**63 819,67**	**367 722,87**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Odbyt Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	č.p. 65	Zhotovení asfaltového vjezdu vč. přípravy podkladu	m2	35,4	21,00	1 578,00	55 861,20	11 730,85	67 592,05
002	č.p. 109	Zhotovení asfaltového vjezdu vč. přípravy podkladu	m2	8,8	21,00	1 578,00	13 886,40	2 916,14	16 802,54
003	č.p. 581	Zhotovení asfaltového vjezdu vč. přípravy podkladu	m2	23,6	21,00	1 578,00	37 240,80	7 820,57	45 061,37
004	č.p. 560	Zhotovení asfaltového vjezdu vč. přípravy podkladu	m2	7,7	21,00	1 578,00	12 150,60	2 551,63	14 702,23
005	č.p. 322	Zhotovení asfaltového vjezdu vč. přípravy podkladu	m2	21,3	21,00	1 578,00	33 611,40	7 058,39	40 669,79
006	č.p. 127	Příprava - odtěžení stáv. plochy, rozprostření ŠD 0/32, hutnění	m2	11,2	21,00	590,00	6 608,00	1 387,68	7 995,68
007	č.p. 104	Zhotovení asfaltového vjezdu vč. přípravy podkladu	m2	14	21,00	1 578,00	22 092,00	4 639,32	26 731,32
008	č.p. 131	Zhotovení asfaltového vjezdu vč. přípravy podkladu	m2	19,9	21,00	1 578,00	31 402,20	6 594,46	37 996,66
009	č.p. 237	Zhotovení asfaltového vjezdu vč. přípravy podkladu	m2	12	21,00	1 578,00	18 936,00	3 976,56	22 912,56
010	č.p. 111	Zhotovení asfaltového vjezdu vč. přípravy podkladu	m2	17,8	21,00	1 578,00	28 088,40	5 898,56	33 986,96
011	č.p. 365	Zhotovení asfaltového vjezdu vč. přípravy podkladu	m2	11	21,00	1 578,00	17 358,00	3 645,18	21 003,18
012	č.p. 118	Zhotovení asfaltového vjezdu vč. přípravy podkladu	m2	12,2	21,00	1 578,00	19 251,60	4 042,84	23 294,44
013	001	Ulice k Vranému - dům pod napojením (Zhotovení asfaltového vjezdu vč. přípravy podkladu)	m2	4,7	21,00	1 578,00	7 416,60	1 557,49	8 974,09
SO 002 - Ul. V Zahrádkách							**332 580,20**	**69 841,84**	**402 422,04**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Odbyt Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	č.p. 291	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	13,5	21,00	988,00	13 338,00	2 800,98	16 138,98

002 č.p. 308	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	15,9	21,00	988,00	15 709,20	3 298,93	19 008,13
003 č.p. 345	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	26,1	21,00	988,00	25 786,80	5 415,23	31 202,03
004 č.p. 530	Betononování	m2	3,5	21,00	1 050,00	3 675,00	771,75	4 446,75
005 č.p. 315 (p. Nov	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	7,5	21,00	988,00	7 410,00	1 556,10	8 966,10
006 č.p. 280	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	4,9	21,00	988,00	4 841,20	1 016,65	5 857,85
007 č.p. 293	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	9,2	21,00	988,00	9 089,60	1 908,82	10 998,42
008 č.p. 314	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	10,2	21,00	988,00	10 077,60	2 116,30	12 193,90
010 č.p. 297	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	8,9	21,00	988,00	8 793,20	1 846,57	10 639,77
011 001	Novostavba p. Páleník (Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu)	m2	17,7	21,00	988,00	17 487,60	3 672,40	21 160,00
012 č.p. 334	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	4,6	21,00	988,00	4 544,80	954,41	5 499,21
013 č.p. 484	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	11,9	21,00	988,00	11 757,20	2 469,01	14 226,21
014 č.p. 118	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	12,2	21,00	988,00	12 053,60	2 531,26	14 584,86
015 002	nezj. - předposlední dům jižní výběžek (3m) při ul. Károvská - (Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu)	m2	18,9	21,00	988,00	18 673,20	3 921,37	22 594,57
016 č.p. 41	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	4,1	21,00	988,00	4 050,80	850,67	4 901,47
017 č.p. 335 (Archit	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	32,1	21,00	988,00	31 714,80	6 660,11	38 374,91
019 č.p. 153	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	22	21,00	988,00	21 736,00	4 564,56	26 300,56
020 č.p. 346	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	14,3	21,00	988,00	14 128,40	2 966,96	17 095,36
021 č.p. 594	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	24	21,00	988,00	23 712,00	4 979,52	28 691,52
022 č.p. 171 (rohov	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	7,7	21,00	988,00	7 607,60	1 597,60	9 205,20
023 č.p. 582	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	11,1	21,00	988,00	10 966,80	2 303,03	13 269,83
024 č.p. 491	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	9,1	21,00	988,00	8 990,80	1 888,07	10 878,87
025 č.p. 317	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	10,9	21,00	988,00	10 769,20	2 261,53	13 030,73
026 č.p. 307	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	20,2	21,00	988,00	19 957,60	4 191,10	24 148,70
027 č.p. 138 (Šubrt	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	4,6	21,00	988,00	4 544,80	954,41	5 499,21
028 č.p. 166	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	6,7	21,00	988,00	6 619,60	1 390,12	8 009,72

029	č.p. 68	Zhotovení asfaltového vjezdu bez přípravy podkladu	m2	4,6	21,00	988,00	4 544,80	954,41	5 499,21
	SO 003 - Ostatní práce						**38 944,75**	**8 178,40**	**47 123,15**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Odbyt Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	001	Zalití spár	m	325	21,00	119,83	38 944,75	8 178,40	47 123,15
	SO 02 - Méněpráce - oprava komunikace a vjezdů						**-437 949,78**	**-91 969,45**	**-529 919,23**
	SO 004 - Méněpráce - ul. V Zahrádkách						**-437 949,78**	**-91 969,45**	**-529 919,23**
	002 - 02 - vjezdy						**-437 949,78**	**-91 969,45**	**-529 919,23**
	HSV - Práce a dodávky HSV						**-437 949,78**	**-91 969,45**	**-529 919,23**
	1 - Zemní práce						**-28 870,00**	**-6 062,70**	**-34 932,70**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Odbyt Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
024	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	-200	21,00	35,00	-7 000,00	-1 470,00	-8 470,00
025	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	-200	21,00	75,00	-15 000,00	-3 150,00	-18 150,00
026	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	M3	-30	21,00	126,00	-3 780,00	-793,80	-4 573,80
027	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	M3	-30	21,00	23,00	-690,00	-144,90	-834,90
028	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-200	21,00	12,00	-2 400,00	-504,00	-2 904,00
	5 - Komunikace pozemní						**-346 460,00**	**-72 756,60**	**-419 216,60**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Odbyt Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
029	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	-200	21,00	163,00	-32 600,00	-6 846,00	-39 446,00
030	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	-200	21,00	250,00	-50 000,00	-10 500,00	-60 500,00
031	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-395	21,00	257,00	-101 515,00	-21 318,15	-122 833,15
032	DTN.0007414.U	dlažba zámková IČKO barevná 19,6x16,1x8 cm	m2	-395	21,00	411,00	-162 345,00	-34 092,45	-196 437,45
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						**-49 899,78**	**-10 478,95**	**-60 378,73**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Odbyt Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
033	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-138,6105	21,00	248,00	-34 375,40	-7 218,83	-41 594,24
034	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	-138,6105	21,00	112,00	-15 524,38	-3 260,12	-18 784,49
	997 - Přesun sutě						**-12 720,00**	**-2 671,20**	**-15 391,20**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH	Celkem s DPH
035	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	-40	21,00	54,00	-2 160,00	-453,60	-2 613,60
036	997211519	Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy suti	t	-760	21,00	6,00	-4 560,00	-957,60	-5 517,60
037	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-40	21,00	33,00	-1 320,00	-277,20	-1 597,20
038	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-40	21,00	117,00	-4 680,00	-982,80	-5 662,80