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DODATEK č. 1 

 

 

ke smlouvě č. S 3918/ŘDP/2022 ze dne 17.8.2022  

 o poskytnutí  účelové dotace z  rozpočtu Středočeského kraje  

ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP  

v rámci Tematického zadání Oblast vzdělávání  

Oblast podpory  

a2) Navyšování kapacit mateřských a základních škol Projektová  

dokumentace (dále jen „Dodatek“) 

 

 

 

Smluvní strany: 

 

Středočeský kraj 

se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5, 

zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, náměstkem hejtmanky pro oblast financí a dotací 

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 4440009090/6000 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

a 

 

Obec Ohrobec (ORP Černošice) 

se sídlem U Rybníků II 30, PSČ 25245, Ohrobec 

zastoupená Ing. Otakarem Janebou, starostou 

IČ a DIČ  IČ: 00241491 

bankovní spojení: MONETA MONEY BANK Zbraslav, č. ú: 7322504/0600 

(dále jen „Příjemce“) 

 

 

 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

 

1. V souladu s ustanovením čl. 4. odst. 2. Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na níže uvedených 

změnách Smlouvy:  

 

Čl. 3, odstavec 3. písmeno b) zní nově takto: 

 

Ukončit realizaci Projektu nejpozději do 18.8.2024 nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje 

nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak.  
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

  

2. Tento dodatek se pořizuje v elektronické formě s elektronickými podpisy obou smluvních stran.  

 

3. Smluvní strany po úplném přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán 

na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.  

 

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. 025-37/2023/RK ze dne 19.10.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjemce 

 

Poskytovatel 

Středočeský kraj 
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