

Dodatek č. 1

ke smlouvě o Dílo č. 58/2016 ze dne 19.8.2016

kterou uzavřely:

Obec Ohrobec

se sídlem U Rybníků II č.p. 30, 252 45 Ohrobec

zastoupená: Ing. Otakarem Janebou, starostou

IČ: 002 41 491

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK

č.ú.: 7322504/0600

na straně jedné jako „**objednatel**“

a

MACHIDO spol. s.r.o.

se sídlem: V Hranicích 155, 252 41 Dolní Břežany

jejíž jménem jedná: Martina Škvorová, jednatelka

IČ: 25787021

DIČ: CZ 25787021

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném: MS Praha, oddíl C, vložka 70192

Bankovní spojení: ČS a.s. Jesenice

č.ú.: 106323369/0800

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

Tímto dodatkem se upravuje: **Článek III.**

odst.

3.1. Zhotovitel je povinen Dílo dokončit nejpozději do 31.10.2016.

3.6. Místo plnění Díla se rozšiřuje o větší výměru na parc. č. 368/1 a předem specifikovanou část parc. č. 334/14 rovněž v k.ú. Ohrobec

Článek IV.

4.1. Cena za provedení Díla se navyšuje z důvodu většího rozsahu o částku bez DPH 202.809,00 Kč (slovy: Dvěstědvatisíc osm set devět korun českých), DPH 42.589,89 Kč, cena za provedení Díla včetně

DPH bude vyšší o 245.398,89 Kč (slovy: Dvěstěčtyřicetpěttisíctřístadevadesátosm korun českých a osmdesátdevět helců).


4.7. Faktura musí obsahovat rovněž název veřejné zakázky „**Oprava komunikace ulice Jarovská a ulice Lipová** a rozšiřuje se dále o **opravu komunikace ulici Na Širokém I**“.

Článek IX.

9.2. Záruční doba se upravuje na dobu trvání **24 měsíců**.

Ostatní ujednání vylívající ze smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Ohrobci dne 30. 9. 2016




Ing. Otakar Janeba

starosta obce

Obec Ohrobec

U Rybníků II čp. 30
252 45 Zvole
IČ: 002 41 491

V Ohrobci dne 30. 9. 2016



MACHIDO, s.r.o.
V Hradičích 155
252 41 Dolní Břežany
DIČ: CZ25787021

Martina Škvorová

jednatelka