

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

číslo zhotovitele 1001/2015/S

číslo objednatele 42/2015

Obec Ohrobec

se sídlem U Rybníků II č.p. 30, 252 45 Ohrobec

zastoupená: Ing. Otakarem Janebou, starostou

IČ: 002 41 491

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.

č. ú.: 0212181296/0600

na straně jedné jako „objednatel“

a

XEDOS s.r.o.

se sídlem: Bělehradská 1402/47, 12000 Praha 2

jejíž jménem jedná: Ing. Vasyl Nemesh, jednatel

IČ: 271 21 852

DIČ: CZ27121852

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97915

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

č. ú.: 2096291349/0800

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 2 smlouvy o dílo:

Článek I.

Cena, platební podmínky

1.1. Cena díla se na základě změnového listu a skutečně provedených prací a dodávek na předmětu díla mění takto:

cena bez DPH 21%.....	4,972.072,89 Kč
DPH 21%.....	1,044.165,31 Kč
cena celkem s DPH 21%.....	6,016.238,20 Kč

Článek II.

Doba, forma a místo plnění.

- 2.1 Termín dokončení a předání díla se dohodou smluvních stran mění takto:
- termín předání díla s vady a nedodělky15.12.2015
- termín předání díla nebránící užívání.....29.01.2016
- odstranění všech vad a nedodělků.....31.07.2016

Článek III.

Smluvní pokuty.

- 3.1 Dohodou smluvních stran se v plném rozsahu bez dalšího vypouští znění článku X.1.1.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní články předmětné smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny v původním znění.
- 4.2. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

V Ohrobci dne 18.02.2016

V Praze dne 18.02.2016

Obec Ohrobec
U Rybníků II čp. 30
252 45 Zvole
IČ: 002 41 491



.....
Ing. Otakar Janeba
starosta obce



.....
Ing. Vasyl Nemesh
jednatel společnosti