



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 27/2019

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „**Smlouva o dílo**“)

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Ohrobec**
Se sídlem: U Rybníků II č.p. 30, 252 45 Ohrobec
Zastoupený: Ing. Otakarem Janebou, starostou
IČ: 00241491
DIČ: CZ00241491
Bankovní spojení: Česká národní banka
Č. účtu: 94-1412111/0710

(dále jen "**objednatel**")

a

Dodavatel: **HES stavební s.r.o.**
Se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
IČO: 28143213
DIČ: CZ28143213
Zastoupený: Michalem Jakubcem, jednatelem
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, Oberbank AG
Č. účtu: 204633379/0600, 2051108504/8040

(dále jen "**dodavatel**")

(objednatel a dodavatel dále jen jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uvedeného dne měsíce a roku tímto uzavírají **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo, která se mění v:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy s tím, že dílo určené přílohou č. 1 smlouvy o dílo (rozpočet) se mění tak, že se připočítávají vícepráce dle změnového listu ZL 1 a jeho soupisu prací, který je připojen k tomuto Dodatku č. 1 jako příloha.

Článek II. **CENA DÍLA** v bodě 1 se mění takto:

SOD ze dne 6. 5. 2019:

cena bez DPH 3.336.583,53 Kč, výše DPH 21 % 700.682,64 Kč, cena vč. DPH 4.037.266,07 Kč

VÍCEPRÁCE dle ZL č. 1:

Cena bez DPH 146.141,00 Kč, výše DPH 21 % 30.689,61 Kč, cena vč. DPH 176.830,61 Kč

NOVÁ CENA včetně ZL č. 1:

cena bez DPH 3.482.724,53 Kč, výše DPH 21 % 731.372,25 Kč, cena vč. DPH 4.214.096,68 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

Příloha: Změnový list č. 1 vč. soupisů víceprací

V Ohrobci dne 20. 6. 2019

objednatel

Ing. Otakar Janeba
starosta obce

V Praze dne 20. 6. 2019

dodavatel

Michal Jakubec, jednatel
jednatel

Ohrobec
Rybáříků II čp. 30
250 45 Zvole
IČ: 251 491

HES
STAVEBNÍ

HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97,
140 00 Praha 4 - Braník

Tel: 774 712 758 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213 2.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)

K Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 27/2019.

SCHVÁLENO ORGÁNEM OBCE:

ZASTUPITELSTVO OBCE OHROBEC

DATUM A JEDNACÍ ČÍSLO: 19.6.2019

usnesení : č. 5/2019/Z



Změnový list č.1:

Název akce: „Bezpečné napojení lokality – zastávka a chodník Zvolská
reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009749 “

Objednatel: Obec Ohrobec

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: 27/2019 // 201919

Projektant: Ing. Zdeněk Fiedler

Stavební objekt/část stavby: 15a – chodník v ulici Zvolská

Technický popis změny stavby: Zlepšení podkladu betonovým recyklátem, rezervní chráničky ve vjezdech

Dopad na cenu: vícepráce: +146.141,00,- Kč bez DPH
ZL celkem: +146.141,00,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: bez vlivu

Přílohy: Položkové rozpočty změn – vícepráce

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

Pavel Novotný (datum, razítko, podpis):

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Ing. Zdeněk Fiedler (datum, razítko, podpis):

Dozor investora:

..... (datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

starosta:
Ing. Otakar Janeba (datum, podpis):



Obec Ohrobec
U Rybníků II čp. 30
252 45 Zvole
IČ: 002 41 491

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Ohrobec_Chodník v ulici Zvojská

Objekt:

VÍCEPRÁCE - betonový recyklát, chránička, nadezdívka plotu

Místo:

Ohrobec

Datum:

Zadavatel:

Obec Ohrobec

Projektant:

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							146 141,00	
D	HSV		Komunikace				146 141,00	
D	0						146 141,00	
1	K	R001	Zřízení podkladu z betonového recyklátu tl. 300 mm <i>položka obsahuje nákup a dovoz recyklátu, rovnání, hutnění 358 x 1,6 m</i>	m2	572,800	195,00	111 696,00	
2	K	R002	Plotová podezdívka z tvárníc <i>položka obsahuje nákup tvárníc, stříšek a betonu včetně výztuže, realizace 50 x 0,25 m</i>	m2	12,500	2 050,00	25 625,00	
3	K	R003	Rezervní chránička VO DN 75 <i>položka obsahuje dodávku a montáž chráničky 7 x 9 m</i>	m	63,000	140,00	8 820,00	

HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97,
140 00 Praha 4 - Braník

Tel.: 774 712 758 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213 2