

Dodatek č. 1. Smlouvy o dílo č. 3/2020/Z
číslo smlouvy zhotovitele 2023

Dílo: „DOSTAVBA PRODEJNY SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ OHROBEC - NOVÉ VYHLAŠENÍ.“

Smluvní strany

1. **Objednatel: Obec Ohrobec**
se sídlem U Rybníku II. č.p. 30, 252 45 Ohrobec
Zastoupený: Ing. Otakarem Janebou
starostou obce
IČ: 00241491
DIČ: CZ 00241491
Bankovní spojení: Moneta Money bank
č. účtu: 7322504/0600
2. **Zhotovitel: NEO BUILDER a.s.**
se sídlem Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10
Zastoupený: Ing. Vasyľ Nemesh –
statutární ředitel
IČ: 05553750
DIČ: CZ05553750
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 4413265339/0800
Zástupce pro věci smluvní a cenové: Ing. Vasyľ Nemesh
Zástupce pro věci technické a obchodní: Ing. Vasyľ Nemesh

Dle smlouvy o dílo č. 3/2020/Z, číslo smlouvy zhotovitele 2023 ze dne 11.05.2020, článku 3 bodu 3.1“ Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje cele dílo rádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 110 dní ode dne předání staveniště.

Tímto dodatkem dochází k změně délky lhůty výstavby z původních 110 dnů na 126 dnů. Důvodem k navýšení počtu dnů je změna projektové dokumentace stavby a to konkrétně novým tvarem střechy. Nový termín dokončení díla je 18.9.2020.

Ostatní články zůstávají bez změn.

V Ohrobci dne

18.6.2020

Za objednatele


Obec Ohrobec
U Rybníků II č.p. 30
252 45 Zvole
IČ: 002 41 491

Ing. Otakar Janeba
starosta obce



Za zhotovitele

Ing. Vasyľ Nemesh
statutární ředitel



NEO BUILDER a.s.
Přátelství 986/19, 104 00 Praha 22
IČ: 055 53 750 DIČ: CZ05553750