



Dodatek č. 1 ke smlouvě

o dílo na vypracování projektu „Cyklostezka Ohrobec - Dolní Břežany - Libeň - dopravní propojení“
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Obec Ohrobec
se sídlem V Dolích 5, 252 45 Ohrobec
IČ: 00241491
DIČ: CZ00241491
zastoupená PhDr. Pavlem Makovským, Ph.D., MBA starostou obce
dále jen „objednatel“,

a

Projektce dopravní Filip s.r.o.
se sídlem Čechova 1005, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 28714792
zastoupena Ing. Josefem Filipem, Ph.D.
dále jen „zhotovitel“,

obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na vypracování projektu „Cyklostezka Ohrobec - Dolní Břežany - Libeň - dopravní propojení“ uzavřené mezi obcí Ohrobec a Projekcí dopravní Filip s. r. o. (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Doba plnění

1. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána objednateli do 28.2. 2015. Při předání je nutná součinnost objednatele při podání žádosti o stavební povolení – dokladová část bude dodána do 6ti týdnů od předání projektu (v případě dodržení termínů ze strany DOSS). Součástí předání je i propočet dle stupně pro SP.
2. Do 30.4. 2015 bude objednateli předána dokumentace pro realizaci stavby, včetně rozpočtu dle vyhlášky č 230/2012 Sb.


Zhotovitel se neocitne v prodlení s předáním díla dle jednotlivých etap, pokud mu objednatelem nebude poskytnuta potřebná součinnost a pokud řádnému plnění díla bude bránit překážka jež nastala nezávisle na vůli zhotovitele a nebylo ji možno rozumně předpokládat. Takovouto překážkou je myšleno bezdůvodné procesní prodlužování správního řízení správním orgánem, nedodržení bez řádných důvodů lhůt pro vydání rozhodnutí správním orgánem či vyjádření dotčeného orgánu, případně v důsledku šikanózních úkonů dalších účastníků správních řízení.


**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Roudnici nad Labem dne:


.....
podpis

1.12.2019

.....
podpis